Plano de Gerenciamento das Aquisições ONG Alimentação é Satisfação

Preparado por : GUSTAVO ALLAN APARECIDO GOMES DA SILVA gustavoallan38@gmail.com

25 de novembro de 2020

Produtos, serviços ou resultados que serão obtidos externamente à organização executora

Os alimentos vão ser adquiridos por doações, arrecadações e parcerias por parte de supermecados ou indústrias alimentícias.

Ações que a equipe de gerenciamento do projeto pode adotar unilateralmente

As decisões tomadas pela equipe são, como realizar a coleta de doações e quem poderá libera os espaços para obtenção dos aliment os, e quem fará o que em meio a distribuição.

Padrões de documentos a utilizar nas Aquisições

Sera utilizado um método organizacional para tomada de decisões, em que a equipe e o beneficiario possa sugerir uma melhora.

Métricas de desempenho de Patrocinadores a serem utilizadas

critérios para medição de nossos patrocinadores.

Gerenciamento de mudanças

Teremos administradores e contadores para a coordenação de fundos e verbas de nossos patrocinadores e colaboradores.

Gerenciamento de configuração

Seguiram o cronograma pré-estabelecido.

Gerenciamento da aquisição

Serão administrados pelo responsavel do projeto.