# Plano de Gerenciamento dos Custos ONG Alimentação é Satisfação

Preparado por : GUSTAVO ALLAN APARECIDO GOMES DA SILVA gustavoallan38@gmail.com

27 de Outubro de 2020

#### Processos para gerenciamento dos custos do Projeto

O gerente do projeto é Os custos deverão A aprovação dos Alterações nas responsável pelos ser estimados custos caberá ao estimativas de custos custos, e somente ele deverão ser aprovadas através de pesquisa gerente do projeto aprova o uso dos em reuniões de mercado recursos

# Nível de precisão necessário, limites e unidades de medida que serão utilizadas

Os valores dos custos do projeto deverão utilizar como referência Reais.

Qualquer alteração de custos que ultrapasse uma estimativa de base será avaliada pelo comitê Executivo do Projeto.

### Procedimentos organizacionais relacionados

Não se aplica.

### Regras para medição de desempenho

Serão utilizadas técnicas de gerenciamento de valor agregado, tais como:

- IDC índice de desempenho de custos, e;
- VC variação de custos.

#### Formato de relatórios

Todos os relatórios serão tratados no Plano de Gerenciamento de Comunicações.